

全体工事工程

| | 2020年 | | | | 2021年 | | | | 2022年 | | | | 2023年 | | | | 2024年 | | | |
|--------|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|------------------|
| | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 |
| 環境影響評価 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許認可 | ● | — | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路工事 | | | ▼工事着工 2020年7月 | — | ● | — | ● | | | ● | — | ● | | | | | | | | |
| 風車基礎工事 | | | | | | | | | | ● | — | ● | | | ● | — | ● | | | |
| 風車据付工事 | | | | | | | | | | | | | | | ● | — | ● | | | |
| 電気工事 | | | ● | — | ● | — | ● | | | ● | — | ● | | | ● | — | ● | | | |
| 試運転調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼運転開始 2024年3月 |