

2023年工事工程

項目	2023年												2024年			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
風車輸送据付工事 輸送路改造工事				輸送路改変(交差点他)							現状復旧					
風車部材輸送(苫小牧港～留寿都村)					風車据付に合わせて逐次											
風車据付工事					▲水切り1回目	▲水切り2回目										
電気工事 構内送電線 ケーブル敷設				各風車周辺												
風車内配線工事 ケーブル接続他					風車据付に合わせて逐次											
土木・造成工事 サイト内								緑化・現況復旧他								
サイト外							旧登小学校体育館解体				積替場撤去					
風力発電所運転準備									風車メーカー確認作業、使用前自主検査、試運転調整他							

運転開始 ▼